



# आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गॉंधी मैदान, पटना।

Email-md@idabihar.com www.idabihar.com Phone: 0612-2675933/2675935, Fax: 0612- 2675934

## कार्यालय-आदेश

कार्यालय आदेश संख्या...३८५

पटना, दिनांक ०५.०९.१३

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा निर्गत NIT संख्या- 12/Ten/IDA/14 के आलोक में औद्योगिक क्षेत्र एवं EPIP हाजीपुर में Storm Water Drainage के निर्माण कार्य हेतु M/s Anand Consultant, House No 157/C Patliputra Colony, Patna-13 को कार्य आवंटित किया गया था। जिसके लिए दिनांक 31.07.2015 को एकरारनामा संख्या- 103/SBD/2015-16 हस्ताक्षरित किया गया था। इस परियोजना की एकरारित राशि रुपये 17,72,40,657.00 है एवं एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक 31.01.2017 निर्धारित है।

वर्तमान में उक्त अवधि बीत जाने के पश्चात् कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 25% है। पूर्व में कार्य की प्रगति को बढ़ाने एवं निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने हेतु प्राधिकार के पत्रांक 1867/Tech दिनांक 14.09.2015, पत्रांक 2181/Tech-दिनांक 05.11.2015, पत्रांक 211/Tech दिनांक 28.01.2016, पत्रांक 338/Tech दिनांक 22.02.2016, पत्रांक 1080/BOT दिनांक 13.05.2016, पत्रांक 1219/BOT दिनांक 31.05.2016, पत्रांक 1513/BOT दिनांक 14.07.2016, पत्रांक 1802/Tech दिनांक 23.08.2016, पत्रांक 1922/Tech दिनांक 07.09.2016, पत्रांक 2035/Tech दिनांक 26.09.2016, पत्रांक 2370/Tech दिनांक 24.11.2016 पत्रांक 392/Tech दिनांक 03.03.2017, पत्रांक 473/Tech दिनांक 16.03.2017, पत्रांक 676/Tech दिनांक 21.04.2017, द्वारा संवेदक को निदेशित किया गया था, किंतु संवेदक द्वारा कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लायी गयी, जिसके कारण परियोजना अबतक बाधित है। तदनुसार परियोजना की लागत में बढ़ोतरी की संभावना उत्पन्न हो गयी है। संवेदक का कार्य के प्रति घोर लापरवाही, अक्षमता, शिथिलता, एवं अकर्मण्यता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। उक्त परियोजना के पर्यवेक्षण के दौरान प्रशासी विभाग के पदाधिकारियों द्वारा कई-बार अप्रसन्नता भी जाहिर की गई है।

उक्त के संबंध में संवेदक को प्राधिकार के पत्रांक 1391/Tech दिनांक 26.07.2017 द्वारा M/s Anand Consultant को स्पष्टीकरण निर्गत किया गया था जिसके आलोक में संवेदक का जबाब स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एकरारनामा संख्या- 103/SBD/2015-16 को रद्द करते हुए M/s Anand Consultant, House No 157/C Patliputra Colony, Patna-13 के निबंधन संख्या-IDA/06/-Class-1/2013 को बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11 (क) (ii) के आलोक में कालीकृत किया जाता है एवं संवेदक M/s Anand Consultant के सुरक्षित जमा राशि एवं EMD को जब्त किया जाता है।

(प्रबंध निदेशक के आदेश से)

(File No-08/02/Tech/IDA/15 Dt. 28.08.17)

ह0/-

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

C-Programmer  
Pls upload  
Atif-4  
(28/08/2017)

ज्ञापांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि: M/s Anand Consultant, House No 157/C Patliputra Colony, Patna-13 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

ज्ञापांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/याजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/बिहार राज्य पथ विकास निगम लि0/बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0/बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि0/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि0/बिहार राज्य आवास बोर्ड/बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0/बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

ज्ञापांक...1608/red

दिनांक...04-09-17

प्रतिलिपि: सभी कार्यपालक अभियंता (तकनीकी)/ कार्यपालक अभियंता (पी.डी.ए.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जन-संपर्क-पदाधिकारी, आई.डी.ए. को प्राधिकार के वेबसाइट एवं सूचना पट्ट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Ldick  
24.9.17

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)