



आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)

प्रथम तल उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

Email md@idabihar.com Web-www.idabihar.com Phone/ 0612-2675933, 2675935 Fax: 0612-2675934

पत्रांक.....

08/251/Tech./IDA/2022

दिनांक-.....

प्रेषक:

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन),

सेवा में,

M/s Shree Ram Enterprises,,

S/o Braj Kishore Kunwar,

Vill+Post- Manopur, P.S.- Bhagwanpur,

Distt- Begusari, Pin- 851111.

E-mail- kram1668@gmail.com

विषय: Construction of Admin building pre fabricated cold storage, dry ware house, pack house, MSME shed, Ripening shed, pack house at Mega Food Park, Motipur, Muzaffarpur, Phase- 2 के कार्य धीमी गति से संपादित किए जाने के कारण निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने के संबंध में।

- C. Program*
As
- प्रसंग:**
1. प्राधिकार का पत्रांक 1966/PDA दिनांक 25.03.2023, पत्रांक 2253/PDA दिनांक 15.04.2023, पत्रांक 2652/Tech दिनांक 06.05.2023, पत्रांक 3920/Tech दिनांक 10.07.2023, पत्रांक 4109/Tech दिनांक 20.07.2023, पत्रांक 6163/Tech दिनांक 03.11.2023, पत्रांक 6306/Tech दिनांक 11.11.2023, पत्रांक 978/Tech दिनांक 19.02.2024, पत्रांक 1911/Tech दिनांक 02.04.2024, पत्रांक 2042/Tech दिनांक 10.04.2024 एवं पत्रांक 2069/Tech दिनांक 12.04.2024
 2. सहायक अभियंता का पत्रांक Camp, Motipur दिनांक 14.09.2023, पत्रांक Camp, Motipur दिनांक 21.09.2023, पत्रांक Camp, Motipur दिनांक 29.12.2023, पत्रांक Camp, Motipur दिनांक 04.01.2024, पत्रांक Camp, Motipur दिनांक 12.01.2024, पत्रांक Camp, Motipur दिनांक 12.02.2024 एवं पत्रांक Camp, Motipur दिनांक 30.03.2024
 3. आपका पत्रांक शून्य दिनांक 18.04.2024

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विषयांकित निर्माण कार्य आपके द्वारा कराया जा रहा है। इस कार्य का एकरारनामा सं०- 04/SBD/2023-24 दिनांक 19.05.2023 है। इस कार्य के प्रारंभ की तिथि दिनांक 01.04.2023 है एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि दिनांक 30.09.2023 है, जो समाप्त हो चुँका है। परन्तु निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। कार्य स्थल पर सभी आठ भवनों के कार्य की प्रगति काफी धीमा है। कार्य की औसतन प्रगति लगभग 32 प्रतिशत मात्र है। कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु प्राधिकार द्वारा अनेको बार मौखिक/दूरभाष एवं प्रासंगिक पत्रों द्वारा निदेश दिया गया है, फिर भी कार्य में वांछित प्रगति परिलक्षित नहीं हो पा रहा है।

उक्त के आलोक में प्राधिकार के पत्रांक 2069/Tech दिनांक 12.04.2024 द्वारा आपसे स्पष्टीकरण किया गया था कि क्यों नहीं इस योजना को पूर्ण होने तक आपके निबंधन को भविष्य में किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाय।

जिसका जबाव आपके प्रासंगिक पत्र पत्रांक शून्य दिनांक 18.04.2024 द्वारा प्राधिकार कार्यालय को प्राप्त हुआ है। पत्रानुसार आपके द्वारा सूचित किया गया है कि कार्य के निर्माण कार्य का नक्शा आपको दिनांक 30.05.2023 को उपलब्ध कराई गई है एवं पूर्व के Drawing एवं Vetted Drawing में भिन्नता रहने के कारण कार्य को आपके द्वारा रोक दिया गया तथा बरसात के कारण स्थल पर पानी जमाव हो जाने के कारण आपके द्वारा कार्य नहीं कराया गया।

आपसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा कार्य के अभियंता के साथ किया गया जिसके अनुसार निर्माण कार्य के प्रारंभ की तिथि के समय ही आपको Drawing की Soft प्रति उपलब्ध करा दी गई थी। आपके द्वारा निर्माण कार्य की प्रगति को धीमा रखा गया है एवं Foundation कार्य के पूर्व ही आपको Vetted Drawing उपलब्ध कराई गई जिसमे आंशिक भिन्नता के वजह से निर्माण कार्य की प्रगति बाधित नहीं हुआ है। इस संबंध में प्राधिकार के प्रासंगिक पत्र पत्रांक 4109/Tech दिनांक 20.07.2023 द्वारा आपको सूचित भी किया गया है। चूँकि बरतात के समय Foundation का कार्य हो गया था इसलिए बारिस के पानी को Pump Set के माध्यम से बाहर कर आपके द्वारा कार्य कराया जा सकता था। इस प्रकार आपके द्वारा दिए गए जबाव को अमान्य किया जाता है।

उपर्युक्त के आलोक में स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्माण कार्य की प्रगति को धीमा रखा है जिसके कारण परियोजना पूर्ण नहीं हो सका है। आपका यह कृत्य प्राधिकार के साथ किए गए एकरारनामा का उलंघन है। जिसके आलोक में इस योजना को पूर्ण होने तक आपके निबंधन को भविष्य में किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/-

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

ज्ञापांक- 2403/Tech

दिनांक 06/05/24

प्रतिलिपि:- जन-संपर्क पदाधिकारी, आई0डी0ए0, पटना को सूचनार्थ एवं प्राधिकार के Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)