

दिनांक 04./02/2019 को Renovation Work of Hostel Block at Upendra Maharathi Shilp Anusandhan Sansthan, Patna के कार्य का निविदा हेतु प्राप्त तकनीकी बीड के संबंध में निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही -

1563

सदस्य उपस्थित :-

1. निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन), आई0डी0ए0, पटना
2. प्र0 निदेशक (वित्त), आई0डी0ए0, पटना
3. कार्यपालक अभियंता (तकनीकी), पटना
4. कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0/वी0ओ0टी0), आई0डी0ए0, पटना

कार्यावली :-

Renovation Work of Hostel Block at Upendra Maharathi Shilp Anusandhan Sansthan, Patna के कार्य हेतु ई-निविदा के माध्यम से निविदा की गई। उक्त निविदा का विज्ञापन सं0 -- NIT-22/TEN/IDA/18 है। निविदा समर्पित करने की अंतिम तिथि 05.12.2018 थी। e-proc के माध्यम से तकनीकी बीड दिनांक 06.12.2018 को अपराह्न 3:30 बजे के उपरांत कम्प्यूटर प्रोग्रामर द्वारा खोल कर पी0डी0ए0 शाखा को प्राप्त हुआ। इस कार्य हेतु निम्न पाँच निविदादाताओं ने भाग लिया है -

1. Rana Construction
Girija Kunj, Lohanipur,
Kadam Kuan, Patna-3
2. VS & V Communication Pvt. Ltd.
DDA Plot No. 248, B Block, Ground Floor,
Sector-19, New Delhi-110075
3. Prammar Construction
C 73, Hanuman Nagar,
Kali Mandir Road, Patna-20
4. Mirtunjay Narain
E/51, P.C. Colony, Kankarbagh,
Patna- 20
5. Ashutosh Kumar
M2/5 Boring Road,
Opp. Jamuna Apartment, Patna-1

प्राप्त 05 (पाँच) निविदादाताओं के अभिलेख जांच हेतु निविदा समिति के समक्ष रखा गया। जांचोपरान्त चार निविदादाताओं क्रमशः Rana Construction (Patna), VS & V Communication Pvt. Ltd. (New Delhi), Mirtunjay Narain (Patna) एवं Ashutosh Kumar (Patna) को Responsive पाया गया। निविदादाता Prammar Construction (Patna) के द्वारा समर्पित कागजात में NIT की कंडिका 7 में Electrical Licence से संबंधित कागजात upload नहीं है। अतः निविदा समिति निविदादाता Prammar Construction (Patna) को Non Responsive मानती है।

निविदा समिति का निर्णय :-

उपरोक्त तथ्यों एवं वस्तुस्थिति के आलोक में निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से Responsive निविदादाताओं क्रमशः Rana Construction (Patna), VS & V Communication Pvt. Ltd. (New Delhi), Mirtunjay Narain (Patna) एवं Ashutosh Kumar (Patna) को तकनीकी बीड में सफल मानता है। साथ ही एक Non Responsive निविदादाता Prammar Construction (Patna) को तकनीकी बीड में असफल मानता है।

निविदा समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर Upload किया जाय एवं 05 (पाँच) दिनों के अंदर इस निविदा से संबंधित किसी प्रकार का अभ्यवेदन/आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर वित्तीय बीड खोला जाय।

कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0/वी0ओ0टी0)

कार्यपालक अभियंता (तकनीकी)

04.2.19

04.2.19