

दिनांक 29/06/2021 को निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन), पटना, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना की अध्यक्षता में Construction of Tool and Training Institute with Hostel at Dinara, Rohtas के पुनर्निविदा में प्राप्त परिवाद पर विचार हेतु निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

सदस्य उपस्थित :-

- I. निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन), आई0डी0ए0, पटना
- II. प्र0 निदेशक (वित्त), आई0डी0ए0, पटना
- III. कार्यपालक अभियंता (तकनीकी-1), आई0डी0ए0, पटना
- IV. कार्यपालक अभियंता (तकनीकी-2), आई0डी0ए0, पटना
- V. कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0), आई0डी0ए0, पटना

1. योजना का नाम : Construction of Tool and Training Institute with Hostel at Dinara, Rohtas
2. योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि : ₹0 7,00,00,000.00 मात्र
3. योजना की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि : ₹0 7,89,77,587.00 मात्र
4. परिमाण विपत्र की कुल राशि : ₹0 7,04,14,235.00 मात्र
5. निविदा सूचना संख्या : 05/TEN/IDA/21
6. निविदा आमंत्रण की तिथि : 24.03.2021
7. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि : 28.04.2021
8. तकनीकी बीड खोलने की अंतिम तिथि (विस्तारित) : 05.06.2021
9. निविदा प्रसारण का माध्यम : ई-निविदा एवं दैनिक जागरण समाचार पत्र
10. प्रकाशन का पी0आर0 सं0 : 14934 (NI.NI) 2020-21
11. निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार का नाम एवं पता :-

1. Puja Engicon Co. Pvt. Ltd.,
JKS – E-12/A, Old Jakkanpur, Patna.
2. Ajay Kumar Singh
At – Bare Bhabhua, Kaimur, Bihar.
3. Surendra Singh
At – Basantpur, P.O. – Karwandiya, P.S. Sasaram, Rohtas, Patna.
4. M/s R.S. Construction
Kali Asthan Chowk. Begusarai.
5. Sanjay Kumar Singh
At. – Ward No. 6, Bhabhua, Kaimur, Bihar.

निविदा समिति की कार्यवाही –

दिनांक 24.03.2021 को निविदा सं0 05/TEN/IDA/21 (Sl. No.-1) के माध्यम से ई-निविदा की गई, जिसमें कुल पाँच निविदादाताओं ने भाग लिया, जो क्रमशः Puja Engicon Co. Pvt. Ltd. (Patna), Ajay Kumar Singh (Kaimur), Surendra Singh (Rohtas), M/s R. S. Construction (Begusarai) एवं Sanjay Kumar Singh (Kaimur) ने भाग लिया। दिनांक 16.06.2021 को निविदा समिति के बैठक में Puja Engicon Co. Pvt. Ltd. (Patna), Ajay Kumar Singh (Kaimur), Surendra Singh (Rohtas) एवं Sanjay Kumar Singh (Kaimur) को सफल पाया गया एवं M/s R. S. Construction (Begusarai) को कार्य के अनुभव (PHE) पर्याप्त नहीं रहने के कारण तकनीकी बीड में असफल हुये। बैठक की कार्यवाही को प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड किया गया। निविदा समिति के निर्णय के आलोक में एक परिवाद प्राप्त हुई, जो Ajay Kumar (Patna) हैं।

Ajay Kumar (Patna) – इनके द्वारा दिये गये परिवाद में उल्लेखित किया गया है कि इस कार्य में Puja Engicon Co. Pvt. Ltd. (Patna) के द्वारा इस निविदा में डाले गये Existing Commitment & Ongoing Works एवं Work for which Bid already submitted का कार्य छिपाया गया है।

संवेदक Puja Engicon Co. Pvt. Ltd. (Patna) के द्वारा SBPDCL में कार्य कराया जा रहा है, जो अभी तक लंबित है, जिसका एकरारनामा सं0 F2/CE(c)/SBPDCL/35/2020-21 दिनांक 21.09.2020 है एवं राशि 36.00 लाख एवं संबंधित कागजात संलग्न किया गया है।


अतः इनके द्वारा परिवाद के आलोक में संवेदक Puja Engicon Co. Pvt. Ltd. (Patna) के द्वारा निविदा की प्रक्रिया में Existing Commitment की गलत सूचना दी है, जिस कारण Bid Capacity की गणना सही रूप से जांच नहीं की जा सकी।


इस प्रकार Tender Document के SBD के Sec.-2 के 1.4(A) एवं Sec.-2 के 1.4(B) का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण ये तकनीकी बीड में असफल माने जायेंगे।

निविदा समिति की निर्णय –


सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि विषयांकित कार्य के निविदा में Ajay Kumar (Patna) के द्वारा दिये गये परिवाद को मान्य करते हुए पूर्व से तकनीकी बीड में सफल संवेदक Puja Engicon Co. Pvt. Ltd. (Patna) को इस कार्य हेतु तकनीकी बीड में असफल घोषित किया जाता है। शेष तीन सफल निविदादाता Ajay Kumar Singh (Kaimur), Surendra Singh (Rohtas) एवं Sanjay Kumar Singh (Kaimur) का वित्तीय बीड खोलने की अनुशंसा निविदा समिति द्वारा किया जाता है।


दिनांक 16.06.2021 को आहूत निविदा समिति की कार्यवाही इस हद तक संशोधित समझा जाय।


(चंदन कुमार सिंह)
कार्यपालक अभियंता


(जय बहादुर सिंह)
कार्यपालक अभियंता


(राजकिशोर प्रसाद)
कार्यपालक अभियंता


(विनय कुमार)
प्र0 निदेशक (वित्त)


(सुरेन्द्र यादव)
निदेशक