



# आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

Email-md@idabihar.com, Web-www.idabihar.com, phone: 0612-2675933, 2675935, Fax no-2675934.

आदेश संख्या .....

दिनांक.....

## कार्यालय आदेश

Interiors & Upgradation Work of Investment Promotion Board Office at Indira Bhawan, Patna (Tender No. - 33/IDA/22, SI No. 1) परियोजना हेतु चयनित संवेदक M/s Azazul Haque Khan, Vill - Khan Bairiya, Post - Jagarnatha, P. S. - Uchkagaon, Dist - Gopalganj, Pin - 841438 द्वारा कार्य संपादित कराया जा रहा है। संवेदक द्वारा Work Programme के अनुरूप कार्य संपादित कराये जाने हेतु प्राधिकार के पत्रांक 3023/PDA दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशित किया गया था, जिसका अनुपालन संवेदक द्वारा नहीं किये जाने के कारण प्राधिकार के पत्रांक 3200/PDA दिनांक 21.09.2022 को SBD Clause 2 के अंतर्गत रु0 11,43,993.00 मात्र का Compensation for Delay (Liquidated Damage) अधिरोपित किया गया। साथ ही कार्य में समानुपातिक प्रगति लाते हुए Ground Floor का कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में Contract Rescind कर EMD एवं Additional Performance Guarantee जब्त करते हुए Blacklisting करने की चेतावनी भी दी गई। उसके बावजूद भी संवेदक द्वारा कार्य में वांछित प्रगति नहीं लायी गयी। पुनः प्राधिकार का पत्रांक 3497/PDA दिनांक 19.10.2022 द्वारा कार्य में प्रगति नहीं लाये जाने की स्थिति में एकरारनामा को रद्द करते हुए संवेदक के निबंधन को काली सूची में डालने हेतु अंतिम रूप से निदेश के साथ चेतावनी दी गई। प्राधिकार के पत्रांक 3785/PDA दिनांक 10.11.2022 द्वारा धीमी प्रगति एवं कार्य पूर्ण करने में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने हेतु कारण पृच्छा की गई एवं संवेदक द्वारा कराये गये कार्यों की अद्यतन मापी दिनांक 14.11.2022 को अपराह्न 12:00 बजे से 3:00 बजे तक निर्धारित की गई, परन्तु संवेदक द्वारा इसका भी अनुपालन नहीं किया गया। इसी क्रम में संवेदक द्वारा EMD एवं Additional Performance Guarantee के एवज में जमा किये गये ICICI Bank का Bank Guarantee No. 4417NGPK00587155, 4317NDDG00034965 एवं 4317NDDG00034799 को प्राधिकार के लेखा शाखा द्वारा बैंक से सत्यापन कराने पर जाली पाया गया। इस तरह संवेदक द्वारा Corrupt/Fraudulent कृत्य किया गया है।

जाली Bank Guarantee समर्पित करने के संबंध में संवेदक को पत्रांक 3775/PDA दिनांक 09.11.2022 द्वारा कारण पृच्छा की गई, जिसके जवाब में संवेदक द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 10.11.2022 द्वारा बताया गया कि Technical कारणों से Bank Guarantee सत्यापन नहीं हो पाया, जिसके कारण Bank Guarantee के स्थान पर FDR जमा करने हेतु 10 दिनों का समय मांगा गया।

संवेदक द्वारा दिनांक 10.11.2022 को प्रस्तुत स्पष्टीकरण का जवाब असंतोषजनक एवं अमान्य है। अतः SBD के कंडिका 3(iii), (iv), (v), Clause 14(i), (ii), (iii), (vi) एवं कंडिका 33.1 Section F. (Award of Contract) के तहत एकरारनामा सं0 12/SBD/2022-23 को रद्द (Cancel) किया जाता है।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)

ज्ञापांक :

दिनांक :

प्रतिलिपि : M/s Azazul Haque Khan, Vill - Khan Bairiya, Post - Jagarnatha, P. S. - Uchkagaon, Dist - Gopalganj, Pin - 841438, Email - ahkpatna@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)


जारी ....



झापांक : 4233/PDA

दिनांक : 01-12-2022

प्रतिलिपि : जन-संपर्क पदाधिकारी / कम्प्यूटर प्रोग्रामर, आई0डी0ए0, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
01.12.2022

कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)

