

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)
प्रथम तल उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

Email md@ldabihar.com Web-www.ldabihar.com Phone/ 0612-2675933, 2675935 Fax: 0612-2675934

शुद्धि-पत्र

प्राधिकार के पत्रांक 5892/Tech दिनांक 28.10.2023 के अंतिम पैराग्राफ में टंकित "निबंधन को आगे किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किया जाता है" के स्थान पर इसे "निबंधन को उपर्युक्त परियोजना पूर्ण करने तक किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किया जाता है" पढ़ा जाय।

अन्य शर्तें यथावत् रहेगी।

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

ज्ञापांक:- 08/219/TECH/IDA/22 दिनांक:-
प्रतिलिपि:- Kunti Construction Private limited, C/O- Arun Kumar Singh, Shivpuri, Buxar, Bihar, Pin-802 101, email id- kunticpl@gmail.com, kunticonstructionpvtltd@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।
अनु०- यथोक्त।

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

ज्ञापांक:- 08/219/TECH/IDA/22 दिनांक:-
प्रतिलिपि:- कम्प्यूटर प्रोग्रामर एवं सूचना जन-संपर्क पदाधिकारी, आई०डी०ए०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

ज्ञापांक:- ~~5938/tech~~ 08/219/TECH/IDA/22 दिनांक:- 01/11/23
प्रतिलिपि :- निदेशक (प्रशासन)/प्र० निदेशक (वित्त), आई०डी०ए०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)

प्रथम तल उद्योग भवन, पूर्वी गॉंधी मैदान, पटना।

Email md@idabihar.com Web-www.idabihar.com Phone/ 0612-2675933, 2675935 Fax: 0612-2675934

पत्रांक..... 5892/tech

08/219/TECH/IDA/22

दिनांक 28/10/23

प्रेषक,

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)
आईडीओए

Registered Post & E-Mail

सेवा में,

Kunti Construction Private limited,
C/O- Arun Kumar Singh
Shivpuri, Buxar
Bihar, Pin- 802 101

email id- kunticpl@gmail.com, kunticonstructionpvtltd@gmail.com

विषय: Construction of Plug & Play Pre Engineered Multistory Building at Industrial Area, Bihta, Patna Phase-II के कार्य के असंतोषजनक प्रगति के संबंध में।
प्रसंग: प्राधिकार का पत्रांक 1118/BOT दिनांक 07.02.2023, 2232/PDA दिनांक 13.04.2023, 2832/PDA दिनांक 17.05.2023, 3709/PDA दिनांक 21.06.2023, सहायक अभियंता (तकनीकी) का पत्रांक SiteCamp/Bihta/12 दिनांक 22.07.2023, 4199/PDA दिनांक 31.07.2023 तथा 5275/PDA दिनांक 23.09.2023

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं आपके प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि Construction of Plug & Play Pre Engineered Multistory Building at Industrial Area, Bihta, Patna Phase-II का एकरारनामा स० 68/SBD/2022-23 दिनांक 14.01.2023 किया गया है, जिसके अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि दिनांक 29.12.2022 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 28.06.2023 थी। उक्त परियोजना को पूर्ण करने की अवधि वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। परंतु अभी तक आपके द्वारा एकरारित कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है। आपके द्वारा अभी तक लगभग 48% निर्माण कार्य ही पूर्ण किया गया है, जो अत्यंत खेद का विषय है। आपके द्वारा अभी तक PEB का कार्य काफी धीमी गति से किया जा रहा है। इस गति से कार्य लक्षित अवधि के अंदर पूर्ण करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है।

आप पूर्णरूपेण अवगत हैं कि यह योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी निरंतर उच्चस्तरीय समीक्षा की जाती रही है एवं कार्य में तीव्रता लाने एवं एकरारित समय सीमा के अंतर्गत कार्य पूर्ण करने हेतु आपको बारम्बार मौखिक, प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से एवं समय-समय पर प्राधिकार के समीक्षात्मक बैठक में प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा भी आवश्यक रूप से निदेशित किया जाता रहा है। फिर भी उपर्युक्त कार्य पूर्ण करने में आपके द्वारा उदासीनता एवं लापरवाही बरती जा रही है।

कार्य संपादन के विषय में आपका स्पष्टीकरण पत्रांक KCPL/IDA/2023/18 दिनांक 27.09.2023 द्वारा दिया गया जवाब तथ्यात्मक नहीं है एवं स्वीकार योग्य नहीं है। अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण सरकार को वित्तीय राजस्व की हानि हो रही है एवं प्राधिकार की छवि भी धूमिल हो रही है।

➤ आपके द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान भी अद्यतन है।

➤ निर्माण कार्य के Milestone को प्राप्त नहीं करने के कारण उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों के द्वारा आर्थिक दण्ड भी लगाया गया है, फिर भी आपके द्वारा निर्माण कार्य में तीव्रता लाकर निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

अतः उपर्युक्त वस्तुस्थिति के आलोक में एकरारनामा के शर्तों के अधीन उपरोक्त विषयांकित कार्य को अभी तक पूर्ण नहीं करने एवं निर्माण कार्य की धीमी प्रगति एवं निदेशों की अवहेलना के कारण आपके निबंधन को आगे किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किया जाता है।

विश्वासभाजन

ज्ञापांक 5892/red

दिनांक 28/10/23

प्रतिलिपि: प्रबंध निदेशक को सादर सूचनार्थ समर्पित।

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)